



ACTA DE REUNIÓN

INSTITUCION	PROYECTO		REFERENCIA
ECAS	U+Net		Implantación de proyecto
TEMA	FECHA	HORA INICIO	HORA TÉRMINO
Avance de Implementación de	28 de agosto de 2017	15:30	16:30
Sistema			

CC:

- Rodrigo Cerón, Nelson Berríos (ECAS)
- José Cabrera; Jaime Núñez; Robinson Toledo; Carolina Alcayaga, Jorge Rodriguez (Bettersoft)

PRÓYTMA RELINTÓN-

ROXINA REDITION:					
AGENDA	PARTICIPANTES				
Revisión de estado del proceso de implementación de proyecto U+ NET	 Rodrigo Cerón, Nelson Berríos (ECAS) José Cabrera; Jaime Núñez (Bettersoft) 				

NOTAS DE LA REUNION

1.- Revisión compromisos acta anterior

2.- Facturación electrónica

-José Cabrera y Jorge Reyes revisarán durante esta semana la cotización de Acepta.

3.- Módulo Académico

- Capacitaciones del módulo académico ya fueron realizadas salvo proceso de titulación.
- Se tiene pendiente revisión de procesos de calificaciones y módulo de titulación
- Se tiene pendiente revisión impresión de certificación. Nelson enviará set para contrastar con las salidas actuales de sistema.
- Se debe revisar especialmente el formato libro de clases.

4.- Revisión del ciclo de admisión y matrícula

- Se Inicia proceso de revisión después de descartar fallas del sitio. Rodrigo asegura que en nuevo servidor no se implementarán las mismas reglas de seguridad que en el server actual.
- José y Nelson deberán validar el funcionamiento de los documentación obligatoria para la matrícula,
- Presentación del ciclo de admisión a Francisca para el miércoles. Nelson acordará hora de presentación.
- Capacitaciones pueden partir el viernes luego de presentar ciclo a Francisca Cerón
- y luego de mover instalación a nuevo servidor.
- Nelson Berríos solicita migración de perfiles genéricos para el área financiera.

5.- Cambio de Servidor

- Se deberá hacer la nueva instalación de U+ en nuevo servidor (192.168.1.197) dentro de esta semana.
- Se deberá generar nueva versión del cliente de impresión
- Asegurarse de que la BD de inicio esté limpia (no tenga tablas no utilizadas por el sistema)

6.- Fecha de Partida

- Se propone fecha de partida para el 11 de septiembre del 2017. Se detendría U+ actual el jueves 07/09/2017 en la tarde.

www.bettersoft.cl









COMPROMISOS					
NÚMERO	DESCRIPCIÓN DE ACUERDO / COMPROMISO	FECHA COMPROMETIDA	RESPONSABLE		
1.	Revisión cotización Acepta	Semana 28/08/2017	José Cabrera (BS) Jorge Reyes (ECAS)		
2.	Revisión proceso de calificaciones y Titulación	Semana 28/08/2017	Carolina Alcayaga (BS) Nelson Berríos (ECAS)		
3.	Revisión proceso impresión certificación	Semana 28/08/2017	Carolina Alcayaga (BS) Nelson Berríos (ECAS)		
4.	Presentación ciclo de Admisión a Francisca Cerón	30/08/2017	José Cabrera (BS) Nelson Berríos (ECAS)		
5.	Migrar perfiles genéricos financieros	30/08/2017	José Cabrera (BS) Nelson Berríos (ECAS)		
6.	Cambio de instalación a nuevo servidor	Semana 28/08/2017	Robinson Toledo (BS)		



